CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

OBRA: **REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA AO AR LIVRE**
LOCAL: BAIRRO GARÇA BRANCA - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA MT
DATA: 19/11/2021
RESP/TÉC. FISC.: ANTONIO EDSON PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL CREA: 2601863200

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		SERVIÇOS DO CONTRATO		30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**PESO (%)**	**TOTAL CONTRATADO (R$)**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	13,97%	6.320,84	50,00%	3.160,42	50,00%	3.160,42	**100,00%**	**6.320,84**
2.0	**PISO DE CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**								
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	37,92%	17.153,72	50,00%	8.576,86	50,00%	8.576,86	**100,00%**	**17.153,72**
3.0	**FIXAÇÃO DOS EQIUPAMENTOS DE GINÁSTICA**								
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	4,55%	2.057,59	50,00%	1.028,80	50,00%	1.028,80	**100,00%**	**2.057,59**
4.0	**PINTURA**								
	SUB-TOTAL DO ÍTEM:	43,56%	19.709,48	50,00%	9.854,74	50,00%	9.854,74	**100,00%**	**19.709,48**
	CUSTO TOTAL DA OBRA:	**100,00%**	**45.241,63**	**50,00%**	**22.620,82**	**50,00%**	**22.620,82**	**100,00%**	**45.241,63**
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			**50,00%**	**22.620,82**	**100,00%**	**45.241,63**	**100,00%**	**45.241,63**