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OBRA:

LOCAL:
DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % TOTAL %
1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A  425,84             11,12            1.513,04       39,50            1.891,31          49,38             3.830,20            3,83            

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 1.194,99          100,00          -                -                   1.194,99            1,20            

3.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 9.497,33          10,00            37.989,31     40,00            47.486,64        50,00             94.973,27          94,97          

11.118,16      11,12          39.502,35   39,50           49.377,95      49,38           99.998,46        100,00        
11.118,16      11,12          50.620,51   50,62           99.998,46      100,00         99.998,46        100,00        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL
VALOR ACUMULADO

ILUMINAÇÃO	DO	MINI	ESTADIO
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