
OBRA: PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS PAVIMENTADAS
LOCAL: PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA ‐ MT
DATA:
ELABORADO: ANTONIO EDSON PEREIRA ‐ ENG. CIVIL CREA 2601863200

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

0,87% 1.087,46 100,00% 1.087,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% R$ 1.087,46

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 50,00% 50,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 50,00%

5,56% 6.939,54 50,00% 3.469,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 3.469,77 100,00% R$ 6.939,54

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25,00% 0,25 25,00% 0,25 25,00% 0,25 25,00% 0,25

9,69% 12.078,80 25,00% 3.019,70 25,00% 3.019,70 25,00% 3.019,70 25,00% 3.019,70 100,00% R$ 12.078,80

4.0 PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 20,00% 0,20 20,00% 0,20 30,00% 0,30 30,00% 0,30

83,88% 104.610,74 20,00% 20.922,15 20,00% 20.922,15 30,00% 31.383,22 30,00% 31.383,22 100,00% R$ 104.610,74

TOTAL DOS SERVIÇOS CONCLUÍDOS: 100,00% 124.716,54

100,00% R$ 124.716,54 R$ 0,00 22,85% 28.499,08 19,20% 23.941,85 27,58% 34.402,92 30,37% 37.872,69 100,00% R$ 124.716,54

R$ 124.716,54 22,85% 28.499,08 42,05% 52.440,93 69,63% 86.843,85 100,00% 124.716,54 100,00% R$ 124.716,54

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA 01/12/2022

VALOR PROPOSTO R$ VENCEDORA
CRONGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

CUSTO TOTAL ACUMULADO

120 DIAS TOTAL

CUSTO TOTAL DA OBRA:

ANTONIO EDSON PEREIRA
Engenheiro Civil CREA 2601863200
Setor de Engenharia e Projetos
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