CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM RUAS PAVIMENTADAS
ESTADO DE MATO GROSSO LOCAL: PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA DATA: 01/12/2022
ELABORADO: ANTONIO EDSON PEREIRA - ENG. CIVIL CREA 2601863200
CRONGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE
VALOR PROPOSTO RS VENCEDORA
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS PESO (%) R$ % RS % RS % RS % RS % R$
SINAI.IZA(;Z\O HORIZONTAL

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

0,87% 1.087,46 100,00% 1.087,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% RS 1.087,46
2.0 MOBILIZACZ\O E DESMOBILIZACAO DE OBRA

5,56% 6.939,54 50,00% 3.469,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 3.469,77 100,00% RS 6.939,54
3.0 ADNIINISTRA(;/XO LOCAL

9,69% 12.078,80 25,00% 3.019,70 25,00% 3.019,70 25,00% 3.019,70 25,00% 3.019,70 100,00% RS 12.078,80
4.0 PINTURA DE SINALIZA(;KO HORIZONTAL

83,88% 104.610,74 20,00% 20.922,15 20,00% 20.922,15 30,00% 31.383,22 30,00% 31.383,22 100,00% RS 104.610,74

TOTAL DOS SERVICOS CONCLUIDOS:| 100,00% 124.716,54
CUSTO TOTAL DA OBRA: 100,00% RS 124.716,54 RS 0,00 22,85% 28.499,08 19,20% 23.941,85 27,58% 34.402,92 30,37% 37.872,69 100,00% RS 124.716,54
CUSTO TOTAL ACUMULADO RS 124.716,54 22,85% 28.499,08 42,05% 52.440,93 69,63% 86.843,85 100,00% 124.716,54 100,00% RS 124.716,54

ANTONIO EDSON PEREIRA
Engenheiro Civil CREA 2601863200
Setor de Engenharia e Projetos
Prefeitura de Guiratinga MT
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