PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA MT
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUGAO CIVIL E DE MAO DE OBRA ,PARA REALIZAGAO DE SERVICOS.

0BRA REFORMA DA QUADRA E CONSTRUGAO DA PRACA DO VALE RICO
LOCAL DISTRITO DE VALE RICO - GUIRATINGA - MT
ELEBORADO POR LUIS EDUARDO MIRANDA CREA-MT 50930
DATA DA PLANILHA 11/09/2023
- MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITEM DESCRICAO VALOR R$ (%)
0 - 30 DIAS 31- 60 DIAS 61 - 90 DIAS 91-120 DIAS 120 DIAS
RS 30.007,37 RS 30.007,37 RS 0,00 RS 0,00 R$ 60.014,73
1,00 SERVICOS PRELIMINARES R$ 60.014,73 16,45%
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS 1.176,44 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 1.176,44
2,00 TERRAPLANAGEM RS 1.176,44 0,32%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
RS 19.471,44 RS 19.471,44 RS 19.471,44 RS 19.471,44 R$ 77.885,76
3,00 CONTRAPISO QUADRA POLIESPORTIVA RS 77.885,76 21,34%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
RS 10.610,18 R$ 10.610,18 RS 10.610,18 RS 10.610,18 RS 42.440,72
4,00 CONTRAPISO PASSEIO PUBLICO , ACADEMIA E PRAGA RS 42.440,72 11,63%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
RS 2.023,55 RS 2.023,55 RS 2.698,07 RS 0,00 RS 6.745,17
5,00 ALVENARIA DO PARQUE RS 6.745,17 1,85%
30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 100,00%
RS 1.686,53 RS 3.373,06 RS 562,18 RS 0,00 R$ 5.621,76
6,00 ALVENARIA DA QUADRA R$ 5.621,76 1,54%
30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 100,00%
RS 4.418,30 RS 5.522,88 RS 5.522,88 RS 6.627,45 R$ 22.091,50
7,00 RAMPA DE ACESSO , CORRIMAO E GUARDA CORPO RS 22.091,50 6,05%
20,00% 25,00% 25,00% 30,00% 100,00%
RS 0,00 RS 21.473,06 RS 21.473,06 RS 42.946,11 RS 85.892,22
8,00 ALAMBRADO DA QUADRA COMPLETO RS 85.892,22 23,54%
0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
RS 2.027,49 RS 2.027,49 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 4.054,97
9,00 PERGOLADO DE MADEIRA E OUTROS RS 4.054,97 1,11%
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 RS 5.852,68 R$ 5.852,68 RS 6.030,04 RS 17.735,40
10,00 PAISAGISMO RS 17.735,40 4,86%
0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
R$ 0,00 RS 6.086,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.086,31
11,00 PORTAO DA QUADRA E PARQUE RS 6.086,31 1,67%
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.811,90 RS 15.811,90
12,00 PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA RS 15.811,90 4,33%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 6.880,90 RS 6.880,90
13,00 PINTURA ALVENARA, PISO DE CONCRETO E ARQUIBANCADA RS 6.880,90 1,89%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 RS 4.124,18 R$ 4.124,18 RS 4.249,15 RS 12.497,50
14,00 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES RS 12.497,50 3,42%
0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL COM BDI I RS 364.935,28 I 100,00% I RS 71.421,29 I R$ 110.572,17 RS 70.314,65 RS 112.627,17 RS 364.935,28
VALOR ACUMULADO TOTAL COM BDI | RS 364.935,28 | 100,00% | R$ 71.421,29 | RS 181.993,46 R$ 252.308,11 RS 364.935,28 100,00%
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